Proyecto Hotel de Mascotas

Project Charter,
Canvas Social
y Stakeholders

Profesor:
Jaime Solano Soto

Miembros:
Brendan Ramírez Campos
Sebastián Guillén Guzmán
Kevin Espinoza
José Gabriel Marín Aguilar

Fecha de entrega:
Lunes 9 de marzo de 2026

PROJECT CHARTER

1. General Project Information	
Project Name:	PetLodge: Sistema de gestión de hotel para mascotas
Executive Sponsors:	Gerencia General - PetLodge Hotel de Mascotas
Department Sponsor:	Departamento de Tecnología
Impact of project:	Este proyecto permitirá automatizar la gestión del hotel de mascotas PetLodge mediante el desarrollo de una aplicación móvil y una plataforma web. Actualmente muchos hoteles de mascotas administran sus procesos de forma manual o con herramientas obsoletas. El sistema permitirá mejorar la eficiencia operativa, optimizar la gestión de reservas, facilitar el seguimiento del estado de las mascotas y mejorar la experiencia del cliente mediante notificaciones.

2. Project Team				
	Name	**Department**	**Telephone**	**E-mail**
Project Manager:	Gabriel Marín Aguilar	Desarrollo de Software	6165-0988	josegabmaa@gmail.com
Team Members:	Brendan Ramírez Campos	Desarrollo de Software	7205-2330	brendanramirezcampos@gmail.com
	Brendan Ramírez Campos	Desarrollo de Base de Datos	7205-2330	brendanramirezcampos@gmail.com
	Sebastián Guillén Guzmán	Desarrollo de Frontend	8956-0219	sguillenguzman@gmail.com
	Kevin Espinoza	Desarrollo de backend	8801-0555	kvnjet@gmail.com

3. Stakeholders (e.g., those with a significant interest in or who will be significantly affected by this project)

- Gerencia del hotel PetLodge
- Dueños de mascotas (clientes del hotel)
- Personal operativo del hotel
- Administradores del sistema
- Equipo de desarrollo del proyecto
- Profesor y evaluadores del curso IC-4810
- Usuarios finales de la aplicación móvil
- Administradores de la plataforma web

4. Project Scope Statement

Project Purpose / Business Justification *Describe the business need this project addresses.*

El proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de gestión para el hotel de mascotas PetLodge que permita automatizar procesos clave como el registro de usuarios, registro de mascotas, reservas y gestión de hospedajes. El sistema busca mejorar la organización interna del hotel, reducir errores en la gestión manual de información y brindar una mejor experiencia a los clientes mediante herramientas digitales que faciliten la comunicación y seguimiento de sus mascotas.

Objectives and Success Criteria (in business terms) *Describe the measurable outcomes of the project, e.g., reduce cost by xxxx or increase quality to yyyy.*

1. Mejorar la eficiencia operacional en el manejo de reservas y alojamiento
    - Reducir el tiempo manual que se emprende manejando las reservas, cuartos, check in, y check out, por lo menos por un 30%
    - Reducir el tiempo que tarda el procesamiento de una reservación por lo menos en un 50%

2. Reducir errores humanos en reservas
    - Eliminar los conflictos en reservas, reservas dobles, y sobre reservas en al menos un 80%
    - Asegurar una certeza del 95% a la hora de validar disponibilidades

3. Mejorar calidad del servicio y comunicación con clientes
    - Asegurar que al menos el 90% de las notificaciones importantes de reservaciones y alojamiento se envien automaticamente y a tiempo

Project Description *It provides a high-level description of the project, e.g., what the project is, how it will be done, and what it is intended to accomplish.*

El sistema se desarrollará en dos fases principales:

1. **Aplicación móvil (Android nativo)**
   Permitirá a los clientes registrarse, registrar sus mascotas, crear reservas y recibir notificaciones relacionadas con el hospedaje.

2. **Plataforma web administrativa**
   Permitirá al personal del hotel gestionar usuarios, mascotas, reservas y monitorear la ocupación del hotel en tiempo real.

Scope *List what the project will and will not address (e.g., this project addresses units that report into the Office of Executive Vice President. Units that report into the Provost's Office are not included.*

Incluye

- Registro de usuarios
- Registro y gestión de mascotas
- Registro de reservas
- Gestión de reservas por parte del personal
- Panel administrativo
- Control de ocupación del hotel
- Sistema de notificaciones por correo electrónico
- Aplicación móvil Android
- Plataforma web administrativa

No incluye

- Integración con pasarelas de pago
- Facturación electrónica
- Integración con sistemas externos
- Aplicaciones para iOS

5. Project Plan

Deliverables *List the high-level "products" to be created (e.g., improved xxxx process, employee manual on yyyy).*

Los principales entregables del proyecto serán:

- Documento de planificación del proyecto
- Aplicación móvil Android funcional
- Plataforma web administrativa
- Base de datos del sistema
- Documentación técnica
- Manual de usuario
- Sistema de notificaciones por correo electrónico

Project Milestones *Propose start and end dates for Project Phases (e.g., Inception, Planning, Construction, Delivery) and other major milestones.*

Summary Milestone Schedule	Target Date (DD/MM/YYYY)
1- Project Start	01/03/2026
2- Complete Solution Design	07/04/2026
3- Development Environment Setup	14/03/2026
4- Deploy Solution	14/04/2026
Project Complete	02/06/2026

Summary Budget *It contains general cost components and their planned costs.*

Project Component	Component Cost
1- Personnel Resources	$15.600
2- Hardware	$1.500
3- Software and Licensing	$600
4- IT Lab Preparation	$800
Total	$18.500

Constraints *List any conditions that may limit the project team's options with respect to resources, personnel, or schedule (e.g., predetermined budget or project end date, limit on number of staff that may be assigned to the project).*

- El proyecto debe completarse dentro del calendario académico del curso.
- Se deben utilizar tecnologías compatibles con Android nativo y arquitectura MVC.
- El equipo de desarrollo tiene recursos limitados.
- El sistema debe ser hospedado en un hosting gratuito.

Project Approval Requirements *The organization must understand when the project has reached a successful completion.*

- Se entreguen ambas fases del sistema.
- Todas las funcionalidades mínimas estén implementadas.
- El sistema funcione correctamente sin errores críticos.
- Se cumplan los criterios de evaluación establecidos en el curso.

External Dependencies *Will project success depend on coordination of efforts between the project team and one or more other individuals or groups? Has everyone involved agreed to this interaction?*

- La disponibilidad de servicios de hosting gratuito.
- La disponibilidad de servicios de correo electrónico para notificaciones.
- La coordinación entre el equipo de desarrollo.
- La retroalimentación del cliente (PetLodge).

6. Communication Strategy *(specify how the project manager will communicate to the Executive Sponsor, Project Team members and Stakeholders, e.g., frequency of status reports, frequency of Project Team meetings, etc.)*

- Reuniones semanales del equipo de desarrollo para revisar el progreso.
- Reportes de avance quincenales dirigidos al profesor del curso.
- Uso de herramientas colaborativas como GitHub, Google Drive o Trello para seguimiento de tareas.
- Comunicación continua mediante correo electrónico o mensajería del equipo.

7. Risk

Major Known Risks (including significant Assumptions) *Identify obstacles that may cause the project to fail.*

Risk	Risk Rating (Hi, Med, Lo)
Retrasos en el desarrollo de la aplicación móvil y de las plataforma web.	High
Falta de experiencia en algunas tecnologías.	Medium
Problemas de integración entre backend y frontend.	Medium

8. Sign-off

	Name	Signature	Date (DD/MM/YYYY)
Executive Sponsor	Alexander Magno	AleM	06/03/2026
Department Sponsor	Gabriel Aguilar	GabA	06/03/2026
Project Manager	Gabriel Marín Aguilar		06/03/2026

9. Notes

Este proyecto se desarrolla como parte del curso IC-4810 Administración de Proyectos del Tecnológico de Costa Rica, con el objetivo de aplicar metodologías y buenas prácticas de gestión de proyectos en el desarrollo de software.

CANVAS DE MODELOS DE NEGOCIO SOCIAL

OBJETIVO

Desarrollar e implementar un sistema digital para PetLodge que permita automatizar la gestión de usuarios, mascotas, reservas, ocupación y notificaciones, con el fin de mejorar la operación interna del hotel, reducir errores administrativos y ofrecer a los dueños de mascotas una experiencia más confiable, organizada y transparente durante el hospedaje de sus animales.

IMPACTO

- Mejora en la confianza de los dueños de mascotas al contar con un sistema más ordenado y con seguimiento del hospedaje.
- Reducción de problemas operativos del hotel al centralizar usuarios, mascotas, reservas y servicios.
- Fortalecimiento de la comunicación entre el hotel y sus clientes mediante notificaciones automáticas.

Las metricas de impacto serian:

- Reducción del número de errores en reservas.
- Reducción de casos de sobreocupación o conflictos de agenda.
- Tiempo promedio de gestión de una reserva.
- Nivel de satisfacción del cliente con la comunicación y el servicio.

PROBLEMA

Muchos hoteles de mascotas todavía administran sus procesos de forma manual o con herramientas obsoletas, lo que provoca errores en la administración de reservas, dificultad para controlar la ocupación y debilidades en la comunicación con los clientes. En un contexto donde aumenta la demanda de estos servicios y la preocupación por el bienestar animal, estas limitaciones afectan la experiencia del cliente y la sostenibilidad del negocio.

ALTERNATIVAS EXISTENTES

- Gestión manual de reservas y ocupación.
- Uso de herramientas obsoletas para administrar procesos del hotel.
- Registros dispersos de mascotas, reservas y servicios, sin validación automática de disponibilidad.

SOLUCIÓN Y ACTIVIDADES CLAVE

La solución consiste en un sistema de gestión dividido en dos partes, una aplicación móvil para que los dueños registren mascotas, realicen reservas y reciban notificaciones, y una plataforma web para que el personal administre usuarios, reservas, ocupación, habitaciones y estado del hospedaje. Las actividades clave incluyen análisis de requerimientos, diseño del sistema, desarrollo móvil, desarrollo web, implementación del módulo de gestión, creación del centro de notificaciones, pruebas de funcionalidad y usabilidad, y despliegue.

RECURSOS, SOCIOS Y ACTORES CLAVE

Recursos

- Equipo de desarrollo del proyecto.
- Aplicación móvil Android nativa.
- Plataforma web con frontend y backend.
- Hosting para despliegue de la plataforma.
- Base de datos.

Socios

- Gerencia de PetLodge.
- Equipo que supervisa el proyecto.
- Proveedores de hosting.

Actores clave

- Personal del hotel (Gerencia y Empleados)
- Usuarios dueños de mascotas.
- Administradores del sistema.

PROPUESTA DE VALOR

PROPUESTA DE VALOR SOCIAL

La propuesta de valor social es brindar mayor tranquilidad y confianza a los dueños de mascotas mediante un sistema que mejora la comunicación, permite dar seguimiento al hospedaje y favorece una atención más organizada y personalizada para cada animal. Al mismo tiempo, contribuye a elevar la calidad del servicio en un negocio orientado al cuidado responsable de mascotas.

PROPUESTA DE VALOR AL CLIENTE

Para el cliente que paga, el sistema ofrece una experiencia más cómoda y segura, puede registrar sus mascotas, solicitar reservas, consultar historial y recibir notificaciones automáticas sobre confirmaciones, cambios y estado del hospedaje. Esto reduce incertidumbre, mejora la atención y hace más eficiente la interacción con el hotel.

VENTAJA DIFERENCIAL

La principal ventaja diferencial es que la solución integra en un solo sistema la gestión completa del servicio: datos de usuarios, datos detallados de mascotas, reservas, control de ocupación, asignación de habitaciones y comunicación automatizada con los dueños. No solo organiza la operación interna, sino que también mejora la experiencia del cliente con seguimiento e información durante el hospedaje, algo especialmente valioso en un servicio basado en confianza y cuidado animal.

CANALES

- Aplicación móvil Android para los dueños de mascotas.
- Plataforma web para la gestión operativa y administrativa del hotel.
- Correo electrónico para envío de notificaciones automáticas.
- Atención directa del personal del hotel, apoyada por el sistema.

SEGMENTOS

CLIENTE

- Dueños de mascotas que pagan por el servicio de hospedaje temporal.
- Dueños que además requieren servicios especiales, como baño, paseo o alimentación especial.

BENEFICIARIO

- Dueños de mascotas
- Mascotas
- Personal del hotel
- Gerencia del hotel

ESTRUCTURA DE COSTES

Los costos principales se concentran en el análisis, diseño, desarrollo e implementación del software, pruebas, alojamiento web, mantenimiento técnico, y tiempo del personal involucrado en validación y uso del sistema. A mayor escala, podrían crecer los costos de soporte, mejoras funcionales, mayor capacidad de hosting y mantenimiento evolutivo de la plataforma móvil y web, todo segun el alcance que llegue a tener el proyecto.

SURPLUS

El excedente o beneficio generado debería reinvertirse en mantenimiento y mejora continua del sistema, capacitación del personal, fortalecimiento de la experiencia del cliente y optimización de la atención animal. También podría destinarse a nuevas funciones futuras, como reportes más avanzados, mayor personalización del servicio o mejoras en infraestructura tecnológica del hotel.

INGRESOS

La fuente principal de ingresos del modelo de negocio proviene del servicio de hospedaje para mascotas. De manera complementaria, pueden generarse ingresos por servicios adicionales asociados al hospedaje especial, como baño, paseo o alimentación especial, los cuales ya forman parte del alcance funcional del sistema.

www.movimientoidun.com

MOVIMIENTO IDUN

Desarrollado por Ginés Haro Pastor Diseño: Manuel Espino

CC BY NC SA

Registro de Stakeholders

ID	Stakeholder	Rol	Interés	Poder	Influencia	Impacto	Nivel de Invol.	Actitud / expectativa
SH-01	**Gerencia del Hotel PetLodge**	*Sponsor / Decisor Principal*	**Alto**	**Alto**	**Alto**	**Alto**	Líder	Gestionar de cerca, informes ejecutivos semanales
SH-02	**Dueños de Mascotas (Clientes del Hotel)**	*Usuario Final - App Móvil*	**Alto**	**Bajo**	**Medio**	**Alto**	Apoyar	Recopilar retroalimentación, pruebas de usabilidad
SH-03	**Personal Operativo del Hotel**	*Usuario Final - Plataforma Web*	**Alto**	**Bajo**	**Medio**	**Alto**	Apoyar	Capacitación, involucrar en pruebas funcionales
SH-04	**Administradores del Sistema**	*Administrador Técnico*	**Alto**	**Medio**	**Alto**	**Medio**	Apoyar	Involucrar en definición de roles, permisos y seguridad
SH-05	**Equipo de Desarrollo del Proyecto**	*Ejecutores del Proyecto*	**Alto**	**Alto**	**Alto**	**Alto**	Líder	Reuniones semanales, seguimiento en GitHub/Trello
SH-06	**Profesor y Evaluadores del Curso IC-4810**	*Evaluador Académico*	**Medio**	**Alto**	**Alto**	**Alto**	Satisfecho	Reportes quincenales, cumplir criterios de evaluación
SH-07	**Usuarios Finales - App Móvil**	*Usuario de Consulta*	**Medio**	**Bajo**	**Bajo**	**Medio**	Informado	Comunicación mediante notificaciones y manuales de uso
SH-08	**Administradores de la Plataforma Web**	*Gestor de Plataforma*	**Alto**	**Medio**	**Medio**	**Alto**	Apoyar	Involucrar en diseño de panel administrativo
SH-09	**Veterinarios de Confianza de las Mascotas**	*Referencia de Información*	**Bajo**	**Bajo**	**Bajo**	**Medio**	Monitorear	Solo consulta de datos, sin participación activa en el proyecto
SH-10	**Proveedor de Hosting y Servicios de Correo**	*Proveedor Tecnológico Externo*	**Bajo**	**Medio**	**Bajo**	**Alto**	Monitorear	Monitorear disponibilidad de servicios, tener alternativas de backup

Referencia de Calificación por Color

↑ **Alto**	◉ **Medio**	↓ **Bajo**

Definición de Niveles por Métrica de Evaluación

La siguiente tabla explica qué significa cada nivel de calificación (Bajo, Medio, Alto) para cada una de las cuatro métricas utilizadas en la evaluación de stakeholders.

Métrica	⬇ Bajo	⊙ Medio	⬆ Alto
Interés	El stakeholder tiene poca preocupación por el resultado del proyecto; su participación es marginal.	El stakeholder tiene una preocupación moderada; le importa el resultado pero no lo impacta directamente.	El stakeholder está muy atento al proyecto; sus objetivos dependen directamente del éxito del sistema.
Poder	No tiene capacidad para tomar decisiones ni aprobar recursos o cambios en el proyecto.	Puede influir en decisiones específicas, aprobar aspectos técnicos o recomendar cambios.	Tiene autoridad para aprobar, rechazar o modificar el alcance, presupuesto o dirección del proyecto.
Influencia	Sus opiniones y acciones tienen poco efecto sobre el equipo, el proceso o el resultado.	Puede afectar áreas concretas del proyecto; su colaboración mejora la calidad de entregables.	Su participación activa o inactiva puede cambiar el rumbo del proyecto de manera significativa.
Impacto	Los cambios generados por el proyecto afectan mínimamente su trabajo o vida diaria.	El proyecto modifica algunos de sus procesos o rutinas, requiriendo adaptación parcial.	El proyecto transforma profundamente sus actividades diarias, procesos o experiencia como usuario.